
 
ZAŁĄCZNIK NR A-10 do SIWZ 

 

1 

 

 
UMOWA NR …………..………….….. 

zawarta w Braniewie dnia ……………………….. 

 

pomiędzy: 

Wodociągami Miejskimi Spółka z o.o. w Braniewie; 14-500 Braniewo, ul. Olsztyńska 10 

NIP: 582-000-30-23; REGON: 170164333 

zwanymi w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM - reprezentowanymi przez: 

Pana Bartłomieja Adama Fita – Prezesa Zarządu 

a  

firmą …………………………………………… [NIP: …………….; REGON: …………..; KRS: …………….] - 

zwaną w dalszej treści WYKONAWCĄ - reprezentowanym przez: 

 ……………………………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 

o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego oznaczonego ZP 01/2018 - Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło, którego produkt stanowi efekt realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”  

Zlecone Wykonawcy do wykonania zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację 

będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.” Nr RPWM.04.03.01-28-0062/17-00 w ramach 

Osi priorytetowej 4-„Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3-„Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.1-„Efektywność energetyczna budynków publicznych”.  

2. Zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia. 

W ujęciu ogólnym na przedmiot zamówienia składają się roboty budowlane związane z 

termomodernizacją następujących budynków przedsiębiorstwa Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. z/s w 

Braniewie, tj.: 

 budynek biurowy przy ul. Olsztyńskiej 10, 

 budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ul. Olsztyńskiej 10, 

 budynek warsztatu szkolnego – obróbka skrawaniem przy ul. Olsztyńskiej 10, 

 budynek administracyjno-biurowy przy ul. Przemysłowej 26. 

2.1 W ujęciu ogólnym roboty budowlane na poszczególnych budynkach przedstawiają się następująco:  

2.1.1 Budynek biurowy przy ul. Olsztyńskiej 10 

a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

b) Roboty termomodernizacyjne, w tym m. in. tj.:  

 ocieplenie ścian nadziemnych z dwukrotnym malowaniem i ścian podziemnych 

fundamentowych budynku z wykonaniem izolacji przeciwwodnej ścian i warstwy ocieplenia 

 docieplenie połaci dachowej 

 wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych 

 wymiana pokrycia i opierzeń zadaszeń nad wejściami 

 wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 wymiana instalacji odgromowej z pomiarem jej sprawności 

 regulacja instalacji c.o. 

c) Roboty współzależne do termomodernizacji, w tym m. in. tj.:  

 reperacje kominów dachowych i ścian ogniowych 

 montaż wyłazu dachowego wraz z korektą wymiarów otworu wyjścia dachowego 
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 wymiana odcinków wystających ponad połać dachową rur stalowych i pcv wentylacji 

grawitacyjnej i mechanicznej oraz rur żeliwnych wywiewek kanalizacyjnych i nakładek z 

zapobiegających ich zapychaniu 

 roboty malarskie dot. rur wentylacyjnych i kanalizacyjnych oraz innych elementów 

metalowych wystających ponad dach lub będących wyposażeniem elewacji 

 naprawa zadaszenia nad wejściem głównym i bocznym 

 schody zewnętrzne na gruncie na dojściu do budynku od strony północnej 

 wykonanie opaski wokół budynku 

 montaż parapetów zewnętrznych 

 montaż krat wycieraczek stalowych 

 roboty transportowe 

 drobne elementy wyposażenia elewacji.  

2.1.2 Budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ul. Olsztyńskiej 10 

a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

b) Roboty termomodernizacyjne, w tym m. in. tj.:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z dwukrotnym malowaniem 

 docieplenie dachu 

 wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i wrót 

 naprawa i umocowanie istniejącego pokrycia dachowego 

 wykonanie obróbek blacharskich i opierzeń dachu 

 wymiana instalacji odgromowej i pomiar jej sprawności 

 montaż kurtyn powietrznych 

 wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 naprawa izolacji ścian fundamentowych budynku i wprowadzenie nowych zabezpieczeń 

c) Roboty współzależne do termomodernizacji, w tym m. in. tj.:  

 montaż świetlików dachowych łukowych 

 wymiana odcinków wystających ponad połać dachową cagów i rur wentylacji grawitacyjnej 

 roboty malarskie dot. elementów metalowych wystających ponad dach lub będących 

wyposażeniem elewacji 

 montaż parapetów zewnętrznych 

 roboty transportowe 

 drobne elementy wyposażenia elewacji 

2.1.4 Budynek warsztatu szkolnego – obróbka skrawaniem przy ul. Olsztyńskiej 10 

a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

b) Roboty termomodernizacyjne, w tym m. in. tj.:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku z dwukrotnym malowaniem  

 docieplenie dachu 

 wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wrót 

 wymiana pokrycia dachu dwuspadowego i opierzeń z blach trapezowych 

 naprawa umocowania i uszczelnienie pokrycia dachu płaskiego z papy termozgrzewalnej 

 wymiana instalacji odgromowej i pomiar jej sprawności 

 regulacja instalacji c.o.  

 montaż kurtyn powietrznych 

 wymiana obróbek blacharskich, opierzenia , rynien i rur spustowych 

c) Roboty współzależne do termomodernizacji, w tym m. in. tj.:  

 reperacje kominów dachowych 

 wymiana cagów wentylacji grawitacyjnej 

 roboty malarskie dot. drobnych elementów metalowych wyposażenia elewacji 

 wykonanie opaski betonowej do strony zachodniej budynku 

 montaż parapetów zewnętrznych 

 roboty transportowe 

 drobne elementy wyposażenia elewacji  

2.1.5 Budynek administracyjno-biurowy przy ul. Przemysłowej 26 

a) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
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b) Roboty termomodernizacyjne, w tym m. in. tj.:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku od poziomu istniejącego terenu z dwukrotnym 

malowaniem  

 wymiana połaci dachowej w obszarze niezbędnym do ocieplenia dachu i ścian z 

wykorzystaniem dachówki pochodzącej z demontażu 

 ocieplenie połaci dachu  

 ocieplenie stropu nad piwnicą  

 ocieplenie stropu poddasza  

 wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych 

 wymiana obróbek blacharskich, opierzeń i orynnowania budynku, koryt zlewowych, 

pasów pośrednich, otworów okiennych, itp. 

 wymiana instalacji odgromowej i pomiar jej sprawności 

 regulacja instalacji c.o. 

c) Roboty współzależne do termomodernizacji, w tym m. in. tj.: 

 reperacja kominów dachowych 

 wymiana odcinków rur stalowych wentylacji grawitacyjnej wystających ponad połać 

dachową rur wywiewek kanalizacyjnych i nakładek na wpusty zapobiegających ich 

zapychaniu 

 roboty malarskie dot. drobnych elementów metalowych będących wyposażeniem 

elewacji 

 montaż parapetów zewnętrznych 

 roboty transportowe 

 drobne elementy wyposażenia elewacji.  

 Szczegółowy zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa wraz ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowane przez SC-PROJEKT Szymon 

Ciesielski z/s w Elblągu, a w tym:. 

a) PROJEKTY TECHNICZNE [PT], a w tym: 

 PT TERMO Budynek biurowy przy ul. Olsztyńskiej 10  

 PT TERMO Budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ul. Olsztyńskiej 10  

 PT TERMO Budynek warsztatu szkolnego – obróbka skrawaniem przy ul. Olsztyńskiej 10 

 PT TERMO Budynek administracyjno-biurowy przy ul. Przemysłowej 26  

b) PRZEDMIARY ROBÓT [PR],a w tym: 

 PR TERMO Budynek biurowy przy ul. Olsztyńskiej 10   

 PR TERMO Budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ul. Olsztyńskiej  

 PR TERMO Budynek warsztatu szkolnego – obróbka skrawaniem przy ul. Olsztyńskiej 10  

 PR TERMO Budynek administracyjno-biurowy przy ul. Przemysłowej 26  

c) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH [ST], a w tym: 

 ST TERMO Budynek biurowy przy ul. Olsztyńskiej 10   

 ST TERMO Budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ul. Olsztyńskiej 10 

 ST TERMO Budynek warsztatu szkolnego – obróbka skrawaniem przy ul. Olsztyńskiej 10 

 ST TERMO Budynek administracyjno-biurowy przy ul. Przemysłowej 26  

2.2.1 Wyżej wymienione dokumentacje uwzględniają ustalenia niżej wyspecyfikowanych „Audytów 

energetycznych” [AE] oraz „Raportów efektu ekologicznego” [REE] - opracowanych przez 

ARCADIASOFT CHUDZIK Sp.J. z/s Łodzi - które również stanowią integralną część opisu 

przedmiotu zamówienia: 

 AE Budynek biurowy przy ul. Olsztyńskiej 10   

 REE Budynek biurowy przy ul. Olsztyńskiej 10   

 AE Budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ul. Olsztyńskiej 10  

 REE Budynek warsztatu mechaniczno-elektrycznego przy ul. Olsztyńskiej 10  

 AE Budynek warsztatu szkolnego – obróbka skrawaniem przy ul. Olsztyńskiej 10  

 REE Budynek warsztatu szkolnego – obróbka skrawaniem przy ul. Olsztyńskiej 10  

 AE Budynek administracyjno-biurowy przy ul. Przemysłowej 26  

 REE Budynek administracyjno-biurowy przy ul. Przemysłowej 26  

 Inne ustalenia dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia. 
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a) Przedmiary robót (ust.2.2.lit.b) stanowią jedynie materiał pomocniczy wyceny umownej i tym samym 

wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie dzieła stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia 

b) Wykonawca oświadcza, że przewidział wszelkie czynności, które wpływają i mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia, tj. wnikliwe zapoznał się ze wszystkimi uwarunkowaniami realizacji zadania i tym 

samym: 

 zapewnia, że dokonał gruntownej identyfikacji wszystkich uwarunkowań realizacyjnych 

przedmiotu zamówienia  

  zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia w formie satysfakcjonującej Zamawiającego 

 przyjmuje na siebie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności z tytułu realizacji wszystkich 

czynności objętych zamówieniem w zakresie, w jakim doświadczony wykonawca może i 

powinien przewidzieć - a za takiego się uważa. 

 Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz audytami 

energetycznymi i raportami efektu ekologicznego (stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia) stanowi 

ZAŁACZNIK NR 3 do nin. Umowy. 

 

§2 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Czasokres realizacji zamówienia określa się terminami:  

 ROZPOCZĘCIE - data udzielenia zamówienia. 

 ZAKOŃCZENIE - do dnia 28.09.2018 r.  przy czym za termin zakończenia przedmiotu umowy uznaje 

się datę protokolarnego odbioru końcowego [OK].  

 

§3 

KOORDYNACJA 

1.  Decyzyjnymi przedstawicielami Zamawiającego podczas realizacji postanowień nn. umowy będą: 

a) ………………… – Kierownik Projektu [KP] - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego / Inwestora 

uprawniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu  - uczestnik procesu budowlanego w 

rozumieniu Ustawy Prawo budowlane 

b) ……………….. – Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej [IN] – 

uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane 

2.  Decyzyjnymi przedstawicielami Wykonawcy podczas realizacji postanowień nn. umowy będą: 

a) ……………………… - Koordynator Kontraktu [KK] - pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy 

uprawniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu  

b) ……………………… - Kierownik budowy [KB] – uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu 

Ustawy Prawo budowlane  

3.  W przypadku dłuższej niż 5 dni roboczych nieobecności osób wymienionych w ust.1 i 2 – strona 

zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić na piśmie o tym fakcie drugą stronę i wyznaczyć na jego 

miejsce kompetentnego i zaznajomionego ze sprawami kontraktu zastępcę. Osoba zastępująca musi 

spełniać wymagania SIWZ (jeżeli dotyczy) i oferty Wykonawcy oraz musi być zaznajomiona z bieżącą 

problematyką procesu budowlanego. 

 

§4 

SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Realizacji przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) warunkami zamówienia określonymi w SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 1 do nn. Umowy) 

b) ofertą przetargową (ZAŁACZNIK NR 2 do nn. Umowy) 

c) jeżeli zajdzie taka potrzeba - opracowaną przez siebie i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

wykonawczą / warsztatową dokumentacją projektową stanowiąca uzupełnienie i 

uszczegółowienie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego  

d) obowiązującymi przepisami prawa i normatywami 

e) zasadami wiedzy technicznej 

f) ustaleniami roboczymi stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego, dokonanymi 

formalnie na piśmie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
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g) szczególnymi uwarunkowaniami niniejszej Umowy 

h) innymi na ten czas niezdefiniowanymi uwarunkowaniami realizacyjnymi mogącymi mieć realny 

wpływ na efektywność przedmiotu zmówienia w zakresie osiągnięcia planowanego celu 

zamówienia.  

2) Przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do bieżącego zainwestowania – nie później niż w ciągu 

14 dni kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy oraz każdej następnej części terenu budowy 

- wg ustaleń zatwierdzonego przez strony kontraktu rzeczowo-finansowego Harmonogramu 

realizacji zamówienia. 

3) Zapewnienia wykonania zamówienia przez osoby i podmioty posiadające: wiedzę i doświadczenie 

oraz wszelkie wymagane prawem i SIWZ uprawnienia do wykonywania określonych prac. 

4) Bieżących i ścisłych kontaktów z Zamawiającym i/lub jego upełnomocnionymi przedstawicielami 

przez cały okres realizacji zamówienia – polegających na uzgadnianiu wszystkich kwestii 

merytorycznych i organizacyjnych mających skutkujących: 

 prawidłową i efektywną realizacją zamówienia 

 bezproblemowym funkcjonowaniem firmy Zamawiającego w poddawanych termomodernizacji 

obiektach budowlanych. 

5) Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych / technicznych / problemowych inicjowanych przez 

stronę zamawiającą osób kompetentnych i umocowanych prawnie w zakresie składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy, tj. co najmniej: koordynatora kontraktu [KK] i/lub kierownika budowy 

[KB]. 

6) Pełnienia roli koordynatora prac zleconych podwykonawcom. 

7) Zgodnego współdziałania ze stroną zamawiającą w celu terminowego, efektywnego i prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

8) Pisemnego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji zamówienia 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. 

9) Pisemnego uprzedzania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy 

spowodowanej okolicznościami zależnymi od Wykonawcy lub niezależnymi od niego, ale ściśle 

związanymi z bieżącymi na ten czas warunkami prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej. 

10) Zawiadamiania inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu - obowiązkowo powiadamiając ich wszelkimi dostępnymi środkami komunikowania - z 

wyprzedzeniem min. 48-godzinnym - umożliwiającym ich wiarygodne sprawdzenie w dniu roboczym. 

O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie zobowiązany odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.  

11) Obowiązkowego powiadamiania (wszelkimi dostępnymi środkami komunikowania, z min. 24-

godzinnym wyprzedzeniem) Kierownika Projektu lub innego przez niego wskazanego 

przedstawiciela Zamawiającego o gotowości wykonania: 

a) robót na styku z istniejącymi i funkcjonującymi elementami zagospodarowania terenu (w tym 

drogami gminnymi, instalacjami i urządzeniami komunalnymi itp. – które mogą zakłócić czasowo 

normalne funkcjonowanie jednostki osadniczej lub jej części lub obiektu poddawanego 

procesowi budowlanemu 

b) robót, w wyniku których emitowane będą: nadmierny hałas i/lub dym i/lub ogień i/lub nadmierne 

pylenie i/lub uciążliwe dla otoczenia zapachy, tj. robót wymagających uzgadniania indywidualnej 

metodologii postępowania i nadzoru / koordynacji: służb komunalnych i/lub służb 

Zamawiającego i/lub innych służb / instytucji. 

12) Dokumentowania realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z bieżącymi wytycznymi stosownie 

upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

Jeżeli w trakcie realizacji procesu budowlanego Zamawiający lub jego pełnomocny przedstawiciel w 

osobie Kierownika Projektu [KP] i/lub wiodącego Inspektora nadzoru inwestorskiego [IN] nie ustali 

inaczej na piśmie - Wykonawca zobowiązany jest co najmniej do: 

a) sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót - w zakresie 

merytorycznym określonym przez wiodącego Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

zatwierdzonym przez Kierownika Projektu z uwzględnieniem planu pracy przedsiębiorstwa 

Zamawiającego – w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia 
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b) sporządzania koniecznych zmian / aktualizacji szczegółowego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót – w terminach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 

zatwierdzonych przez Kierownika Projektu, jednakże nie dłuższych niż 7 dni kalendarzowych od 

daty stosownego uzgodnienia / polecenia konieczności wprowadzenia zmian 

c) bieżącego dokumentowania procesu budowlanego w zakresie merytorycznym określonym przez 

nadzór inwestorski  - dotyczy to w szczególności odbiorów robót zanikających / ulegających 

zakryciu, odbiorów technicznych, międzyoperacyjnych, rozruchów, prób, sprawdzeń i pomiarów 

itp.  

d) bieżącej inwentaryzacji wykonanych robót, sporządzanej przez stosownie uprawnionych 

specjalistów, terminach i zakresie merytorycznym określonym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego   

e) odpowiedniego i terminowego dokumentowania badań specjalistycznych (w postaci: opinii, 

ekspertyz, audytów technicznych itp.) przewidzianych dokumentacją projektową i/lub uznanych 

na piśmie przez wiodącego Inspektora nadzoru inwestorskiego  i/lub Kierownika  Projektu za 

konieczne i niezbędne do wykonania na przedmiocie zamówienia 

f) odpowiedniego i bieżącego dokumentowania procesu budowlanego zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

13) Utrzymania robót w dobrym stanie – tak w zakresie jakości, jak i tempa realizacji, tj. z należytą 

troską i starannością Wykonawca powinien zapewnić: 

a) wykwalifikowaną kadrę robotniczą o odpowiednim liczbowym stanie osobowym - przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest: prowadzić na bieżąco i archiwizować w dokumentach budowy 

oraz udostępniać stronie zamawiającej i innym uprawnionym organom „imienne rejestry 

osobowe pracowników budowy” identyfikujące osobę pracownika, okres jego zatrudnienia na 

budowie, formę i rodzaj jego zatrudnienia oraz kod i nazwę jego zawodu wg standardów 

prawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP („Klasyfikacja zawodów i 

specjalności na potrzeby rynku pracy” wg Międzynarodowych Standardów Klasyfikacji Zawodów 

ISCO-08) 

b) wykwalifikowaną kadrę kierowniczą o odpowiednim ilościowym stanie osobowym - przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej: 

 dyspozycyjność Koordynatora Kontraktu [KK] lub jego prawnego zastępcy:  

  na naradach budowy / koordynacyjnych / problemowych 

  na każde wezwanie Zamawiającego i/lub Kierownika projektu [KP], w miejscu i czasie 

wskazanym przez wzywającego 

 dyspozycyjność kierownika budowy [KB] lub jego prawnego zastępcy: 

  na terenie budowy - w każdym dniu roboczym, w godzinach dniówki roboczej, w całym 

okresie realizacji zamówienia 

  na naradach budowy / koordynacyjnych / problemowych 

  na każde wezwanie Zamawiającego i/lub Kierownika projektu [KP] i/lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego [IN], w miejscu i czasie wskazanym przez wzywającego 

c) materiały, wyroby budowlane i urządzenia w odpowiedniej ilości i jakości - określonej 

dokumentacją projektową, uzgodnieniami stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego 

d) i wszystkie inne rzeczy (zarówno o charakterze tymczasowym, jak i finalnym) - niezbędne dla 

wykonania i utrzymania robót budowlanych w stopniu, w jakim wymaga tego dobra  jakość i  

umowny termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy. 

14) Wykonania wszelkich innych prac i robót towarzyszących podstawowemu zakresowi przedmiotu 

zamówienia, w tym m. in.: 

a) efektywnego zagospodarowania terenu i zaplecza budowy zgodnie z przepisami 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz 

ochrony urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów budowlanych 

zlokalizowanych na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji robót. 

b) efektywnego zabezpieczenia przestrzeni realizacji robót i przestrzeni sąsiadujących z nimi 

przed niekontrolowanym dostępem osób postronnych, kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami 

(np. pożarem, wybuchem, zalaniem itp.) przez cały okres realizacji zamówienia, w tym podczas 
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dni wolnych od pracy, przerw technologicznych oraz innych zaistniałych przerw w umownym 

okresie realizacji przedmiotu umowy  

c) utrzymania przestrzeni realizacji inwestycji oraz terenu przyległego w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci  

d) po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, uporządkowania przestrzeni realizacji robót oraz 

terenu przyległego i przekazania go w odpowiedniej formie Zamawiającemu w dniu odbioru 

końcowego 

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji istniejących elementów 

infrastruktury technicznej terenu i obiektów do zainwestowania - naprawienie ich i 

doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt własny 

f) praktycznej i efektywnej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem robót na środowisko w 

obrębie i wokół terenu do zainwestowania 

g) zapewnienie warunków utrzymania ciągłości bezpiecznej pracy i świadczenia usług przez firmę 

Zamawiającego w zakresie funkcjonalno-użytkowym uzgadnianym na bieżąco z Zamawiającym, 

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spełnienia przez firmę Zamawiającego wymagań 

prawnych Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650) 

UWAGA: Roboty w ramach zamówienia będą realizowane w czynnych / funkcjonujących 

obiektach budowlanych firmy Zamawiającego i nie powinny destrukcyjnie oddziaływać na 

działalność gospodarczą przez niego wykonywaną. 

15) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie merytorycznym niezbędnym do prawidłowej 

i bezpiecznej eksploatacji zamontowanych wyrobów, urządzeń i instalacji – dokonane wg bieżących 

uzgodnień i wytycznych nadzoru inwestorskiego. 

16) Do skompletowania operatu kolaudacyjnego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego [OK] 

zawierającego w szczególności: 

a) atesty i certyfikaty dopuszczające wbudowane materiały, wyroby i urządzenia do stosowania w 

budownictwie  

b) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zamontowanych urządzeń / maszyn 

c) instrukcje obsługi i użytkowania zamontowanych materiałów, urządzeń i instalacji 

d) karty gwarancyjne (z opisem warunków gwarancji) 

e) wyniki niezbędnych pomiarów, badań, sprawdzeń i odbiorów wymaganych prawem oraz 

uzgodnieniami nin. umowy - warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

planowanym przeznaczeniem 

f) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami / odstępstwami od dokumentacji 

projektowej wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia z obowiązkową stosowną adnotacją autora 

projektu (projektanta), kierownika budowy, branżowego kierownika robót, branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Kierownika Projektu 

g) operat geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowany w stosownym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – jeżeli będzie wymagany 

h) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków 

i) inne wg wymagań strony zamawiającej i/lub instytucji zarządzającej pomocą finansową UE i/lub 

państwowych organów kontrolnych. 

17) Wykonawca wykona i zamontuje tablice: informacyjną i pamiątkową przy każdej grupie budynków 

poddanych termomodernizacji - zlokalizowanych pod odrębnym adresem, zgodnie z zasadami 

promocji określonymi wg: 

    „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 2014 - 

2020”, znajdujących się pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-

politykispojnosci-na-lata-2014-2020/ 

 oraz (pomocniczo) wg „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 

2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”, znajdującego się pod linkiem: 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
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Wykonawca,  przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do dbałości o stan 

techniczny zamieszczonych tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 

zobowiązany będzie do ich naprawy lub wymiany na nowe. 
 

Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia do: 

  oznaczania znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz znakiem 

województwa wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia, które będą 

kierowane do osób i podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia, 

  przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia informacji, że 

zamówienie jest dofinansowane - przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania 

na zasadach określonych w „Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 

polityki spójności 2014 - 2020” oraz pomocniczo w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji”, o których mowa 

powyżej.  

18) Zapewnienie ubezpieczenia OC obejmującego odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

19) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zatrudniać i zapewnić zatrudnienie przez swoich podwykonawców na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące poniżej wskazane czynności w zakresie i okresie realizacji zamówienia, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - tj.: /-/ obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, /-/ 

wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

b) składać Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia swoje i podwykonawców o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia 

czynności wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 

c) na żądanie Zamawiającego w ciągu 4 dni przedłożyć Zamawiającemu do wglądu 

zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji 

przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Przedmiotowymi 

dokumentami w szczególności mogą być: 

 poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy składane wraz z fakturą oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, 

numerów PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

     UWAGA:  

Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi 

być zgodny z przepisami ww. ustawy; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
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do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

2. Z tytułu realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej wymienionej w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. – w dniu 

podpisania umowy. 

2) Przekazania terenu budowy do bieżącego zainwestowania - nie później niż w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania nin. Umowy z zastrzeżeniem jak w ust.1 pkt.12) lit.a). 

Przekazanie każdej następnej części / etapu terenu budowy - wg ustaleń zatwierdzonego przez 

strony kontraktu Harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. 

3) Bieżącej kontroli realizowanych robót, czynnego udziału w naradach budowy / koordynacyjnych 

4) Akceptacji bądź zatwierdzania stosownych dokumentów procesu budowlanego 

5) Przeprowadzania stosownych procedur odbiorowych na zasadach i w terminach uzgodnionych – tj. 

wnikliwego i niecierpiącego nieuzasadnionej zwłoki sprawdzenia i/lub przebadania zrealizowanego 

przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub jego części i w przypadku braku uzasadnionych 

uwag do niego – jego stosownego odbioru.  

6) Wyznaczenia osób do przeszkolenia celem właściwej eksploatacji zamontowanych instalacji, 

urządzeń i systemów 

7) Zapłaty Wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych 

niniejszą Umową  

8) Zapewnienia w siedzibie swojej firmy pomieszczenia do organizacji narad 

koordynacyjnych/technicznych/problemowych.  

9) Użytkowania i eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami gwarancji, instrukcjami 

eksploatacji i użytkowania, DTR-kami itp. instrukcjami oraz ogólnie przyjętymi zasadami dbałości o 

obiekt budowlany. 

 

§5 

MATERIAŁY I WYROBY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wbudowania materiałów, wyrobów i urządzeń nowych, 

nieużywanych. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą spełniać 

wymagania dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art.10), tj. z 

materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca 

musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Kierownik budowy [KB] jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostępniać te dokumenty 

przedstawicielom uprawnionych organów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [ST]. 

7. Materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać lub zbyć 

stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o 

niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku 

realizacji robót, w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich 

zagospodarowania. 

9. Zamawiający wymaga, aby elementy przedmiotu zamówienia zostały zakupione w oficjalnym kanale 

sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z ust.3 i ust.5 oznacza, że posiadają stosowny pakiet 

usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej. 



 
ZAŁĄCZNIK NR A-10 do SIWZ 

 

10 

 

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw 

wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko oraz dokonał 

rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym.  

11. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń  oraz 

jakości wykonanych robót, to Wykonawca niepodważalnie zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt 

własny. 

 

§6 

PODWYKONAWCY 

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zleconych robót budowlanych siłami 

własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia 

zawodowe.  

 Wykonawca  powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w zakresie wynikającym ze 

złożonej oferty przetargowej (ZAŁĄCZNIK nr 2 do nin. Umowy) 

 Do  podwykonawców zastosowanie ma art. 647¹ Kodeksu cywilnego, odpowiednich przepisów Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zapisy niniejszej Umowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 

 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o  

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o  

treści zgodnej z nin. Umową. 

 Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, 

wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego 

od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, oznacza to, że 

wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. 

 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w ust.10 niniejszego paragrafu. 

 Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. 

terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

 Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw bądź usług 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto nin. Umowy. Wyłączenie, o którym mowa, nie dotyczy 

umów o dalsze podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

 Wykonanie części zamówienia w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 

podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

 Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art.22a Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 tej Ustawy, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
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podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z płatności częściowych za odebrane roboty 

budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dotyczy to 

zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane oraz przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.16, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.19, w terminie wskazanym  

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty 

 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust.16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności  

na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy  

za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego. 

 

§7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 nin. umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

cena NETTO bez VAT:                       ……………………. zł  

+ VAT w wysokości ….%, tj.:   ……………………. zł 

cena BRUTTO z VAT :  …………..………… zł 

słownie (brutto):                                ……………………………………………………………………………… 

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich 
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nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych 

robót jeżeli będzie taka konieczność, wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej i tablicy  

pamiątkowej, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy, koszty 

wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty opracowania świadectw 

energetycznych, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót, itp. 

3. Określone w ust.1 wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zatem Wykonawca nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia nin. Umowy, mimo zachowania 

należytej staranności w działaniu obu stron, nie można było przewidzieć precyzyjnego rozmiaru 

przedmiotu zamówienia. 

 

§8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

- RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

1. Wykonawca na dzień zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. ……………………… zł, (słownie brutto: ……………………..) w 

formie: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Strony ustalają, że: 

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………….zł, wniesione w dacie 

zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu 

zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po dokonaniu 

bezwarunkowego odbioru końcowego [OK] – przy czym: 

a) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je  

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 

b) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych  

lub ubezpieczeniowych termin obowiązywania winien być o jeden miesiąc dłuższy niż umowny 

termin wykonania zamówienia. 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………… zł, wniesione  

w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  

za wady - przy czym: 

a) okres rękojmi za wady fizyczne wynosi  …………..miesięcy (zgodnie z ofertą - min. 36 miesięcy)  

od daty bezwarunkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy [OK], 

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca 

je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 

c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych 

lub ubezpieczeniowych termin obowiązywania winien być o jeden miesiąc dłuższy niż termin 

upływu okresu rękojmi za wady. 

3) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie  

z art. 149 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2017 r., poz.1579 z późniejszymi zmianami). 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY: 

3. Na wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia ustala się rękojmię za 

wady, a Wykonawca udziela dodatkowo gwarancji jakości. 

4. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi ………….. miesięcy (zgodnie z ofertą min. 36 

miesięcy) licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania bez 

uwag protokołu odbioru końcowego [POK], tj. od daty bezwarunkowego odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia [OK]. 

5. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu 

bezwarunkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia [OK]. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości wad w przedmiocie zamówienia 

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 
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7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. 

Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy oraz 

naliczenia kar umownych na Wykonawcę. 

7. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na 

zasadach określonych w przepisach Ustawy Kodeks cywilny. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu 

rękojmi i/lub gwarancyjnych wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie ich 

obowiązywania. 

8. W przypadku konieczności naprawy elementów przedmiotu zamówienia w postaci np. urządzeń i/lub 

innego wyposażenia obiektu budowlanego poza miejscem jego wbudowania - transport zapewnia 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. 

9. Niniejsza umowa stanowi zasadniczy dokument rękojmi za wady oraz ogólny dokument gwarancji 

jakości w rozumieniu przepisów Ustawy Kodeks Cywilny. 

10. Szczegółowy dokument gwarancji wystawiony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia [OK] określi warunki gwarancji - z zastrzeżeniem, że nie może uzależniać gwarancji od 

konieczności dokonywania napraw, przeglądów, serwisów itp. przez Wykonawcę / Podwykonawcę i/lub 

w autoryzowanej sieci naprawczej określonego producenta. 

§9 

KARY, ODSETKI I ODZSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) opóźnienia w terminie wykonania całego przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1% wartości 

brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia 

b) opóźnienia w terminie usunięcia wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych w wyniku odbiorów – w 

wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia 

c) odstąpienia od umowy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy 

d) niewywiązywania się z obowiązków określonych przepisem §3 ust.3, §4 ust.1 pkt.1)÷pkt.18), §5, §6 

- na wniosek Inspektora Nadzoru [IN] i/lub Kierownika Projektu [KP] - w wysokości do 1000 zł 

(słownie: tysiąc złotych) za każdy przypadek zidentyfikowanego i uzasadnionego formalnie 

uchybienia Umowie. 

e) zatrudnienia każdej osoby, która wykonuje czynności określone w §4 ust.1 pkt.19) lit.a), a nie jest 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę – w wysokości 

25% obowiązującej w danym momencie stawki minimalnego wynagrodzenia brutto  

f) opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w §4 ust.1 pkt.19) lit.b) – w wysokości 500,00 

zł za każdy dzień opóźnienia 

g) opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na jego żądanie zanonimizowanych dokumentów o 

których w §4 ust.1 pkt.19) lit.c) potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotu 

zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia 

2. Jeżeli Wykonawca opóźni się z zapłatą świadczeń umownych na rzecz Zamawiającego - Zamawiający 

może mu naliczyć odsetki za opóźnienie chociażby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody i chociażby 

opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.  

Odsetki należą się niezależnie od tego, czy brak zapłaty w terminie był przez Wykonawcę zawiniony, 

czy też niezawiniony.  

W razie zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia, czyli zwłoki w zapłacie, Zamawiający może nadto 

żądać naprawienia szkody. 

3. Wykonawca może zawsze naprawić wyrządzoną Zamawiającemu szkodę na zasadach ogólnych, 

jednakże nie zwalnia go to z obowiązku zapłaty kary umownej - jednak wtedy kara umowna będzie 

pomniejszona o wartość świadczenia odszkodowawczego Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowań z przysługującego mu 

wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli kary umowne lub odszkodowanie nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości. 

 

§10 
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ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiot umowy podlegać będzie następującym odbiorom: 

a) ODBIORY TECHNICZNE [OT] - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiory 

międzyoperacyjne; sprawdzenia, badania, i pomiary wydzielonych branżowo elementów przedmiotu 

zamówienia lub ich części; próby techniczno-technologiczne instalacji i systemów stanowiących 

części lub wydzielone lub całe elementy przedmiotu zamówienia. 

Procedura ma na celu wyrażenie zgody na technologiczną kontynuację robót budowlanych na tych 

elementach przedmiotu zamówienia, których efektywność wykonania determinowana jest 

pozytywnym wynikiem odbioru technicznego sprawdzanych / odbieranych robót zgodnie z 

wytycznymi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót [ST] lub zaleceniami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

b) ODBIÓR CZĘŚCIOWY [OC] - procedura polegać będzie na rozliczeniu zaawansowania rzeczowo-

finansowego robót na zadaniu dla potrzeb bieżącego ich finansowania. Termin odbioru 

częściowego określa §11 ust.2 nin. Umowy. 

Procedura nie jest związana z przejęciem odbieranego zakresu przedmiotu zamówienia w 

posiadanie przez Zamawiającego. 

Pozytywny wynik procedury uprawnia strony kontraktu do wzajemnych rozliczeń finansowych z tego 

tytułu zgodnie z warunkami nin. Umowy. 

c) ODBIÓR KOŃCOWY [OK] - procedurze podlegać będzie cały przedmiot zamówienia, po jego 

kompletnym wykonaniu oraz sprawdzeniu, przebadaniu i kontroli w zakresie rzeczowym, jak to 

określono w nin. Umowie. 

Procedura odbioru końcowego będzie miała na celu: 

 końcową ocenę kompletności, stanu technicznego, jakości, zgodności i użyteczności 

wykonanego przedmiotu umowy z warunkami nin. umowy wraz z identyfikacją jego wad oraz 

wnioskami i zaleceniami  ich dotyczącymi  

 formalnoprawne przejęcie przedmiotu zamówienia w posiadanie przez Zamawiającego  

 określenie stosownych decyzji w sprawie: 

  wzajemnych rozliczeń finansowych stron kontraktu z tego tytułu na warunkach nin. umowy 

  zwolnienia Wykonawcy stosownej (70%) części jego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

  rozpoczęcia biegu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości odebranego przedmiotu 

zamówienia. 

d) ODBIÓR GWARANCYJNY [OG] – podlegać mu będzie cały przedmiot umowy na koniec …….-

miesięcznego (zgodnie z ofertą min. 36 m-cy) okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, licząc od 

daty bezwarunkowego odbioru końcowego [OK]. 

Procedura będzie miała na celu: 

 ocenę kompletności i jakości wykonania zaleceń dotyczących wad przedmiotu umowy 

zidentyfikowanych w okresie gwarancyjnym 

 ocenę użyteczności przedmiotu umowy wraz z identyfikacją jej wad oraz wnioskami i 

zaleceniami  jej dotyczącymi 

 określenie stosownych decyzji w sprawie zwolnienia Wykonawcy stosownej (30%) części jego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Czynności procedury:  

a) odbiorów technicznych [OT] – dokonują stosownie do okoliczności branżowi inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego przy udziale branżowych kierowników robót. 

b) odbioru częściowego [OC] – dokonuje komisja w składzie osobowym: Kierownik Projektu [KP], 

Inspektor nadzoru inwestorskiego [IN] i fakultatywnie: stosowni branżowi inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego [IN] plus inne osoby powołane przez IN lub KP - przy udziale: Koordynatora 

Kontraktu [KK], kierownika budowy [KB]. Ustalenia procedury OC wymagają zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

c) odbioru końcowego [OK] – dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego oraz wg 

jego woli przez stosownych biegłych / specjalistów, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy co 

najmniej w osobach: Koordynatora Kontraktu [KK], Kierownika Budowy [KB]. Ustalenia procedury 

OK wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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d) odbioru gwarancyjnego [OG] – dokonują komisje odbiorowe powołane przez Zamawiającego oraz 

wg jego woli stosowne zespoły sprawdzające biegłych / specjalistów – przy możliwym udziale 

przedstawicieli Wykonawcy. Ustalenia procedury OG wymagają zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

3. Z czynności procedury: odbioru częściowego [OC], odbioru końcowego [OK], odbioru gwarancyjnego 

[OG] sporządzane będą stosowne protokoły, tj. odpowiednio:  

 protokół odbioru częściowego [POC] 

 protokół odbioru końcowego [POK]  

 protokół odbioru gwarancyjnego [POG]  

przy czym: 

 Jeżeli w toku czynności: odbioru końcowego [OK] i odbioru gwarancyjnego [OG] zostaną 

stwierdzone wady przedmiotu zamówienia - to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego mogą limitować lub 

limitują funkcjonowanie i/lub użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego oczekiwaniami 

- może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia  

b) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego nie limitują lub nie będą 

limitować funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami – 

może dokonać odbioru warunkowego do czasu ich usunięcia (tzw. klauzula „odbioru 

warunkowego”).  

c) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego nie będą limitować lub 

nie limitują funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami, 

może odebrać przedmiot umowy: 

 obniżając przy tym wynagrodzenie Wykonawcy i/lub  

 zainkasować zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub jego część - odpowiednio 

do: 

  utraconej wartości użytkowej przedmiotu umowy określanej: na podstawie prognozy 

trwale powstających w przyszłości kosztów eksploatacyjnych nieprzewidzianym nin. 

umową lub równej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu 

  utraconej wartości estetycznej – równej kwocie wynegocjowanej przez strony kontraktu 

d) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i wg Zamawiającego mogą limitować lub 

limitują  funkcjonowanie i/lub użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego 

oczekiwaniami - może żądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi na 

koszt Wykonawcy zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia 

szkody wynikłej z tytułu nienależytego wykonania umowy 

e) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu umowy lub jego części bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów – przy czym jeżeli koszt usunięcia wad byłby 

niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie ich usunięcia, a ich nieusunięcie nie 

będzie limitować funkcjonowania i/lub użytkowania przedmiotu umowy lub jego części - to 

poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia i w takim przypadku stosować się będzie 

przepis punktu oznaczonego lit.c). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym. W przypadku nieusunięcia wad w terminie - Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

stosownie do postanowień ust.3.1 lit.c)   

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania od 

Zamawiającego wyznaczenia terminu na wszczęcie procedury akceptacji / odbioru zakwestionowanych 

uprzednio elementów lub części przedmiotu umowy jako wadliwych.  

6. Zamawiający zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości 

Wykonawcy o usunięciu wad do ponownego przeprowadzenia komisyjnej procedury sprawdzenia stanu 

faktycznego przedmiotu umowy lub jej części na okoliczność, której zostanie sporządzony stosowny 

protokół. 

7. Skutki formalnoprawne odbiorów dla Wykonawcy: 

a) Pozytywny wynik procedury odbioru technicznego [OT] uprawnia Wykonawcę do kontynuacji robót 

budowlanych na tych elementach przedmiotu zamówienia, których dalsze wykonanie 

determinowane jest tym odbiorem. 
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b) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru częściowego [OC] – uprawnia do wypłaty Wykonawcy 

stosownie przysługującego mu częściowego wynagrodzenia umownego. 

c) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego [OK] – uprawnia do wypłaty Wykonawcy 

przysługującego mu wynagrodzenia umownego. 

d) Dokonanie przez Zamawiającego bezwarunkowego odbioru końcowego [OK] – uprawnia do:  

 rozpoczęcia biegu  …….-miesięcznego (zgodnie z ofertą min. 36 m-cy) okresu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości przedmiotu zamówienia oraz 

 zwolnienia Wykonawcy 70% jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

e) Dokonanie przez Zamawiającego bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego [OG] – uprawnia do:  

 zakończenia  okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia oraz 

 zwolnienia Wykonawcy pozostałych 30% jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

f) Do czasu bezwarunkowego odbioru końcowego [OK] oraz bezwarunkowego odbioru gwarancyjnego 

[OG] - wszystkie wcześniejsze ewentualne odbiory przedmiotu umowy mają charakter „wstępny”, co 

tym samym nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu: rękojmi za wady fizyczne i 

prawne oraz gwarancji jakości przedmiotu zamówienia. 

g) Tylko zatwierdzone przez Zamawiającego w osobie Prezesa Zarządu Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. 

w Braniewie stosowne protokoły akceptacji (POA) oraz protokoły odbiorów (POC, POK, POG) 

posiadać będą charakter dokumentu formalnoprawnego potwierdzającego spełnienie wszystkich na 

tę okoliczność zobowiązań Wykonawcy w kontekście ustaleń niniejszej umowy. 

 

§11 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Płatność wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w §7., w związku z ustaleniami §10 nin. 

Umowy następować będzie na podstawie jednego odbioru częściowego [OC] i na podstawie odbioru 

końcowego [OK], tzn. w formie dwóch płatności. 

2.  Odbiór częściowy, stanowiący podstawę płatności częściowej, odbędzie się po upływie czterech 

miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji robót, a odbiór końcowy po wykonaniu całego przedmiotu 

zamówienia i jego sprawdzeniu jak określono w § 10 ust. 1 lit. c). 

3.  Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odbioru częściowego [OC] i odbioru końcowego [OK] 

ustala się w terminie do 30 dni (słownie: trzydzieści dni) licząc od dnia potwierdzonego przyjęcia 

stosownej faktury przez Zamawiającego. 

4.  Faktury winny być wystawione na nabywcę: Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie; 14-500 

Braniewo, ul. Olsztyńska 10, NIP: 582-000-30-23; REGON: 170164333 

5.  Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przyjętych przez Zamawiającego faktur VAT odbywać się 

będzie przelewem na konto Wykonawcy: nr .....................................................................................  w 

Banku ......... .......................................................................................................................................... . 

6.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcom - Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia 

dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie  

za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy: 

a) pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały 

dokonane 

b) pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców 

oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców 

c) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców  

oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.  

7. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu 

przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

8. Szczegółowe zasady związane z rozliczeniem finansowym z podwykonawcami określone zostały w §6 

nin. Umowy. 

 

§12 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH 
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1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający określa zakres i charakter zmian umowy z Wykonawcą oraz warunki ich wprowadzenia: 

2.1 zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy – skutkującego wydłużeniem okresu realizacji 

zamówienia, wynikającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których strony 

kontraktu nie mogły przewidzieć na etapie kontraktowania zamówienia, a do których zalicza się:  

a) konieczność pozyskania dodatkowych: ekspertyz, opinii, uzgodnień warunkujących efektywną 

realizację robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym lub jego części 

b) konieczność zmiany dokumentacji projektowej inwestycji lub jej części wraz z jej formalno-prawnym 

zatwierdzeniem do realizacji 

c) konieczność wykonania robót zamiennych, wynikających z dokumentacji zamiennej i/lub 

stosownych protokołów konieczności i zasadności wykonania tych robót zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. Przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych, 

mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

d) działania siły wyższej, o której mowa w §14 

2.2 zmiany sposobu spełnienia świadczenia poprzez wprowadzenie uzasadnionych odstępstw od 

dokumentacji projektowej – wynikające ze: 

a) zmiany technologicznej – objawiającej się w szczególności:  

 niedostępnością na rynku wyrobów budowlanych o parametrach (techniczno-technologicznych, 

funkcjonalno-użytkowych i jakościowych) wskazanych w dokumentacji projektowej 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów  

 pojawieniem się na rynku budowlanym nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

usprawniających proces budowlany 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy zastosowanie 

przewidzianych projektem rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy  

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno-

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy jest to wymagane 

dostosowaniem do zmieniających się przepisów prawa lub normatywów 

d) konieczności dostosowania projektowych rozwiązań techniczno-technologicznych i jakościowych 

zapewniających efektywne osiągnięcia celu inwestycji zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 

3. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z: 

a) ustawowych zmian stawki podatku VAT – to wówczas: 

 zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §7 ust.1 umowy, 

 zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki 

podatku od towarów i usług części zamówienia, 

 do określonego wynagrodzenia umownego w odniesieniu do niezrealizowanej części 

zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany nowa stawka 

podatku od towarów i usług, 

 zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową 

stawką podatku od towarów i usług, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych, niegenerujących wzrostu ceny umownej, wynikających z 

dokumentacji zamiennej i/lub stosownych protokołów konieczności i zasadności wykonania tych 

robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone 

będą na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez nadzór 

inwestorski, uwzględniającego ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy i/lub 

uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji. 

4. Zmiany przewidzianych umową osób określonych w §3 nin. Umowy – z przyczyn bieżących 

uwarunkowań prowadzonej przez strony działalności gospodarczej – z zastrzeżeniem dopuszczenia 

tylko tych zmian, u Wykonawcy które spełniają warunki SIWZ w zakresie dysponowania przez niego 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy na podstawie przepisów Pzp określonych w art. 144 

ust.1 pkt. 2) ÷ pkt.6) z zastrzeżeniem art.144 ust.1a ÷ ust. 3. 

6. W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania: 
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 Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie 

co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym 

uzasadnieniem, 

 druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego 

aneksu do umowy przed terminem wykonania nin. Umowy.  

7. Zmiana adresu nie wymaga zmiany umowy - Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, 

pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów. 

Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w umowie każda ze stron uzna za prawidłowo 

doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron 

przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania 

drugiej Stronie aktualnego adresu.  

 

§13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo bezkarnego rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od niego, 

w szczególności: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

Zamawiającego może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma 

ustanowionego administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo 

z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców i 

wierzycieli, zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - jeżeli prowadzone jest 

jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do 

któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń. 

c) w przypadku, gdy Wykonawca, mimo trzykrotnych wezwań na piśmie nie rozpoczął realizacji 

przedmiotu umowy, bez powodów uzależnionych od Zamawiającego, w ciągu co najmniej 30 dni 

kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy 

d) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót 

budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych  

e) w przypadku, gdy Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, niespełniające wymagań SIWZ 

f) w przypadku gdy Wykonawca zawarł bez zgody / akceptacji Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia, o wartości powyżej minimum określonego w §6 

ust.11. 

g) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo 3-krotnego upomnienia na piśmie, realizuje roboty 

przewidziane niniejszą Umową w sposób niestaranny – bez zachowania właściwej jakości, 

uporczywie niezgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową inwestycji oraz ustaleniami 

formalno-prawnymi stron kontraktu i uczestników procesu budowlanego – w trybie natychmiastowym 

po upływie 3 dni roboczych od daty przyjęcia przez Wykonawcę ostatniego upomnienia 

h) w przypadku uchybienia obowiązkowi zapłaty podwykonawcom przysługującego im wynagrodzenia i 

tym samym konieczności zaspokojenia tej wierzytelności przez Zamawiającego. 

i) w okolicznościach, o których mowa w lit. b) – h) Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od 

Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy – strony kontraktu obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt. 

b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, w terminie do 30 dni kalendarzowym od daty powzięcia wiadomości o 

odstąpieniu od umowy przez drugą stronę. 

c) W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. oznaczonym lit.b) - 

strony kontraktu przy udziale: /-/ ze strony Zamawiającego: inspektorów nadzoru inwestorskiego i 

Kierownika Projektu oraz /-/ ze strony Wykonawcy: branżowych kierowników robót, kierownika 

budowy, Koordynatora Kontraktu oraz ewentualnych biegłych specjalistów zaproszonych przez 

strony - sporządzą szczegółowy „Protokół inwentaryzacji zakresu rzeczowo-finansowego robót w 
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toku na okoliczność odstąpienia strony kontraktu od umowy” wraz z zestawieniem podkategorii i 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.  

Przy czym - „Protokół inwentaryzacji robót w toku …”: 

 musi być zgodny z aktualnym na dzień odstąpienia od Umowy Harmonogramem rzeczowo-

finansowym inwestycji, stanowiącym podstawę rozliczenia robót w ramach nn. Umowy. 

 stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, która rozliczać 

będzie ostatecznie przysługujące mu wynagrodzenie z tytułu zaistniałej okoliczności 

uwzględniające kompensatę wzajemnych wierzytelności. 

d) Na okoliczność rozliczenia finansowego robót z tytułu odstąpienia strony od umowy nastąpi 

kompensata wierzytelności wzajemnych stron kontraktu, w tym z tytułu należnych kar, odsetek i 

odszkodowań umownych. 

e) Wykonawca, najpóźniej w dacie „Protokołu inwentaryzacji robót w toku…” - usunie się i swój majątek 

z terenu budowy. 

f) W dacie „Protokołu inwentaryzacji robót w toku…”, po usunięciu się z terenu budowy Wykonawcy z 

jego majątkiem – teren ten przejmie pod swój dozór Zamawiający. 

3. W przypadku rozwiązania umowy zapisy ust.3 stosuje się odpowiednio do zapisów powyższych. 

 

§14 

SIŁA WYŻSZA 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane 

jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek 

odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które 

mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było 

przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje 

między innymi takie wydarzenia, jak: zamieszki i rozruchy; wojny i stany wojenne; stany wyjątkowe i 

stany klęski żywiołowej; ataki terrorystyczne; nieszczęśliwe wypadki i katastrofy w tym m. in. pożary i 

zalania; akty wandalizmu; pożogi, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i inne nawałnice sił natury; 

uznany prawnie za szkodliwy poziom promieniowania naturalnego i sztucznego; epidemie; strajki 

generalne lub branżowe trwające dłużej niż 6 dni kalendarzowych. 

3. Każda że Stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu swoich 

zobowiązań wynikającego z zaistnienia siły wyższej. 

 

 

 

 

§15 

CESJE 

Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego  

mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie  

pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani 

jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego  

z realizacji niniejszej Umowy. 

 

§16 

SPORY 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony kontraktu zobowiązują się przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony. 

3. Strona, do której skierowano roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

roszczenia w terminie do 30 dni od daty powzięcia zgłoszenia roszczenia na piśmie. 
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4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia drugiej strony, względnie nieudzielenia odpowiedzi 

na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust.3, strona wnosząca roszczenie jest uprawniona do 

wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§18 

ODNIESIENIE PRAWNE 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy: 

 Ustawy Kodeks Cywilny ـ

 Ustawy Prawo zamówień publicznych ـ

 Ustawy Prawo Budowlane ـ

 .oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego ـ

 

§19 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

  ZAŁĄCZNIK NR 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] ـ

 .ZAŁĄCZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy ـ

 .ZAŁĄCZNIK NR 3: Dokumentacja projektowa ـ

 

§20 

EGZEMPLARZE UMOWY 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                  WYKONAWCA: 


